



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง

สถานที่ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว

แบบเลขที่ : .....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560


ปริมาณ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง โดยการถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย มีพื้นที่ประมาณ 1,320 ตารางเมตร

หรือใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 396.00 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	110,880.00	1.3074	144,964.51	
2	งานอื่นๆ				
3	ป้ายโครงการ				
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ข้อ 1+2)			144,964.51	
	เงื่อนไข Factor F 1.3074				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			144,964.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			144,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

ผู้ประมาณราคา  นายช่างโยธา


( นายเกษม ปรีक्षा )

ตรวจสอบ  ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายสุนัย บุญรอด )

เห็นชอบ  ปลัด อบต.กระเสียว

( นางพรสุริยา ศรีวิเชียร )

อนุมัติ  นายก อบต.กระเสียว

( นายสมควร เกตุประทุม )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวทอง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวทอง  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง โดยการถมดินลูกรังพร้อม  
ปรับเกลี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1,320 ตารางเมตร หรือใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 396 ลูกบาศก์เมตร  
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงปริมาณและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

อ้างมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสี้ยว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุนัย บุญรอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมาโนช แก้วเขียว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเกษม ปรีक्षा	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว  
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง  
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวทอง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวทอง มีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง โดยการถมดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1,320 ตารางเมตร หรือใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 396 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ด่วนที่สุด ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวทองกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมควร เกตุประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว